



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน

ที่ อด ๗๘๔๐๑/๑๕๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารการดำเนินงานเห็นควร นำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.สร้างก่อ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรรณณ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชาญา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(ลงชื่อ)

(นางสาวละอียด ประภาสะโนบล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น พลชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๕	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓	๔๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค - มี.ค ๖๕	ยังไม่ดำเนินการ	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำแซบ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ ๒	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๔,๓๐๐	๐	มี.ค - พ.ค ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรังอีเสียน - ผัง ๓ บ้านน้ำอ้ายใหญ่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	๐	เม.ย - มิ.ย ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนฐานะ - ดอนพิลา บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๑๙,๕๐๐	๐	เม.ย - มิ.ย ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝ่ง ๒เก่า - โนนชัยพร บ้านฝ่ง ๒เก่า หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๒,๘๐๐	๐	ก.พ - เม.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมเย็น บ้านฝาง ๔ ใหม่ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๑๙,๐๐๐	๐	เม.ย - มี.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าจันทร์ราม บ้านบ่อคำ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๖๑,๙๐๐	๐	มี.ย - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแคน - ผักกาดย่า บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๒๗๘,๘๐๐	๐	ม.ค - มี.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) ถนนจันทเขต บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ขนาด ๑ ช่อง ๑๕๐ เมตร x ๑๕๐ เมตร ความยาว ๕ เมตร	๑๒๙,๔๐๐	๐	ม.ค - มี.ค	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) สายเก่าเตา - ผัง ๔ ใหม่ บ้านเก่าเตา หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๐	ก.พ - เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) สายสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๕๒๖,๐๐๐	๐	ก.พ - เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องคลัง ที่ทำการ อบต.สร้างก่อ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เทพื้น คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร วางระแนงไว้เมท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร พร้อมหยอดยางมะตอยตามรอยต่อ	๑๔๕,๖๐๐	๐	ม.ค - มี.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องคลัง ที่ทำการ อบต.สร้างก่อ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	๐	ก.พ - เม.ย ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านนดงหัน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตาม แบบ อบต.สร้างก่อ	๔๓๑,๗๐๐	๐	ก.พ - เม.ย ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการออกรำนนิทรรศการของดี กุฉี	สำนักปลัด	ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๒-๒๕ มกราคม ๖๘	ดำเนินการ แล้ว	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	สำนักปลัด	เยาวชน/ประชาชนในพื้นที่ อบต.สร้างก่อ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖ ก.พ ๖๘	ดำเนินการ แล้ว	
๒	โครงการแก้ไขปัญหาล้างและป้องกันไฟป่า	สำนักปลัด	ประชาชน,ผู้นำชุมชน,บุคคลทั่วไปในเขต พื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๒๐,๐๐๐	๐	ม.ค ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมพวกร. อบพร.	สำนักปลัด	จำนวน ๑ รุ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๙-๒๑ มี.ค ๖๘	ดำเนินการ แล้ว	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสร้างก่อ	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗- ก.ย ๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน	สำนักปลัด	สตรี เด็ก เยาวชนตำบลสร้างก่อ	๒๐,๐๐๐	๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานเสริมสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	สำนักปลัด	กลุ่มแม่บ้าน/ประชาชนทั่วไปในเขตตำบลสร้างก่อ	๓๖,๓๐๐	๐	ก.ค ๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสร้างก่อ	๒๖,๕๐๐	๐	เม.ย -มิ.ย ๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกและบรรณการ กำจัดขยะ	สำนักปลัด	ประชาชนจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ในเขต ตำบลสร้างก่อ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๗๕๐	๑๕ มี.ค ๖๘	ดำเนินการ แล้ว	
๒	โครงการพัฒนาหมอกควันป้องกัน ใช้เล็ดออก	สำนักปลัด	ภายในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๖๐,๐๐๐	๐	มี.ย ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสร้างปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชป นิธานฯ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระราชปณิธานฯ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าเวชภัณฑ์ (วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า) ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ที่ จำเป็นในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	๐	๑มี.ค - ๓๐มี.ย ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ย - ๓๑ก.ค ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพเด็ก	สำนักปลัด	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	๒๕,๐๐๐	๐	ม.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	๑๕,๐๐๐	๐	ก.ค - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการพัฒนาทักษะการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย	สำนักปลัด	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	๑๕,๐๐๐	๐	ก.พ ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	สำนักปลัด	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	๑๐,๐๐๐	๐	พ.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาใน เขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๙๘๘,๐๖๑	๒๖๒,๘๑๗.๖๑	ม.ค - มิ.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน)	สำนักปลัด	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๑,๙๘๕,๘๐๐	๗๘๐,๕๗๖	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างก่อ	สำนักปลัด	ตัวแทนเยาวชนและประชาชนตำบลสร้างก่อ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอภูคด	สำนักปลัด	ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่/คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอภูคด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๙-๑๐ มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชน(ภูคดจับคัพ)	สำนักปลัด/ กองคลัง	ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนในเขตตำบลสร้างก่อ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๕-๒๗ ธ.ค ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๑๕,๐๐๐	๐	ก.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๑๕,๐๐๐	๐	มี.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการเทศกาลนมัสการพระธาตุศรีจันทร์	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕ ก.พ ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๗	โครงการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๑ ก.พ ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการประเพณีคารวะปู่ย่าผู้ใหญ่	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕ มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการประเพณีสู่วัฒว	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๔ ก.พ ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๑๔๐,๐๐๐	๐	ม.ค - มี.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผล ดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๑๐,๐๐๐	๐	ส.ค ๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินการ ๓๑ มีนาคม ๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๐	มี.ย ๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	
๒	โครงการฝึกอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๓๐,๐๐๐	๐	ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	
๓	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	สำนักปลัด	ผู้บริหาร /ส.อบต./ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ	๒๘๐,๐๐๐	๐	ก.ค ๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	
๔	โครงการอุดหนุน อบต.อื่น ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	กองคลัง	อุดหนุน อบต.อื่นในเขตพื้นที่อำเภออุตุจับ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการอุดหนุนสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย	กองคลัง	อุดหนุนสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ก.พ ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

สรุป

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	๑๒	โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จำนวน	๑	โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จำนวน	๑๐	โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	จำนวน	๕	โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จำนวน	๑๘	โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	๑	โครงการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	จำนวน	๖	โครงการ
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๕๓	โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น	๑๗,๐๓๕,๔๒๙ บาท		