



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ที่ อค ๗๘๔๐๑/๖๔๘ วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ(ผ่านปลัด)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวอรรพรรณ ไชยมาตย์)

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ

(นายโกมินทร์ บุ่งนาม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นางสาวละอียด ประภาสะโนบล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น พลชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อจึงประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ให้ทราบ โดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.sangkor-local.go.th/> งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น พลชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้อ งถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและการประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล	๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผลแผน	๕
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑.สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓-๓๘
การวางแผน	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ	๓-๑๕
-วิสัยทัศน์	
-เป้าหมาย	
-จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	
๓.แนวทางติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๙-๔๑
๓.แบบการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒-๔๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับพัฒนาท้องถิ่น	๔๙
๒. ผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐
๓. สรุปผลการให้คะแนนผลการพิจารณาติดตามและประเมินผล	๕๑-๕๖
โครงการเพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ	๕๗

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ จะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนา ท้องถิ่น เพราะ ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิด การพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการ ดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะ สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่าย งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/ กิจกรรมให้เสร็จ สิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ เปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ ความพร้อมด้าน พื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่น เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อและมีฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๘. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๙. อยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ / โครงการวันปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ / โครงการวันลอยกระทง / โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

๑๐. เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสร้างก่อ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ ~~ร~~ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ~~ร~~ ผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กา รยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ~~ร~~

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ที่จะต้องผลักดันให้ การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลสร้างก่อ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก อบจ.การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ต่อนายก อบจ.การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เพื่อให้นายก อบจ.การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือ การนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสร้างก่อ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เสนอสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลสร้างก่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ รวมถึง อำเภอกุดจับ และจังหวัดอุดรธานี ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา ท้องถิ่นแบบ องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ การ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท ำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด ำเนินการสัมภาษณ์ และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียม ไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การ สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสร้างก่อ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้ เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินการ โครงการ รongลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตาม โครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ ฝ่าย ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ ต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ แต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ บริหาร ส่วนตำบลสร้างก่อ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. การสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ที่ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) การก่อสร้างถนน คสล.ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ำ
- (๒) การขยายเขตไฟฟ้า และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่างตามสภาพพื้นที่ ให้ ครอบคลุม
- (๓) การพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้ เพียงพอในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) การดูแลรักษาที่สาธารณะของหมู่บ้านและทรัพย์สินที่เป็นของราชการ
- (๒) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- (๓) สนับสนุน รมรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึก รัก ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

- (๔) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและทั่วถึง

- (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- (๒) การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๓) การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๔) การประยุกต์ใช้กฎหมายโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง
- (๕) การบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- (๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- (๔) ส่งเสริมสภาวัฒนธรรมในการจัดงานประเพณีต่างๆ
- (๕) ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป

(๖) ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งจัดให้มีลานกีฬาในหมู่บ้าน

(๗) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อพัฒนาการ กีฬา และ คัดเลือกตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ และจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และมลพิษต่าง ๆ

(๓) พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน

(๔) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๕) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดหลักความโปร่งใส

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานนอกสถานที่

(๓) สร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานด้วยความอดทนทุ่มเท เสียสละ มีผล การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และ สร้าง ความรักสามัคคีในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) จะมุ่งเน้นที่การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและควบคุมโรค การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข (ออส.) และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข โดยมี ตัวอย่างเป้าหมายคือ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น โรคติดต่อลดลง และได้รับบริการสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง

๒) วิสัยทัศน์

“ บ้านเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง มีความรู้ก้าวหน้าทันสมัย ”

๓) เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

๒. มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

๔. มุ่งพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๖. บริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๔) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และพอเพียง

๒. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นปราศจากมลพิษ และสร้างจิตสำนึก ให้แก่ประชาชน

๓. เพื่อให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ

๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการเรียนรู้ใน ชุมชนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง

๕. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๖. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการสุขภาพอนามัยมีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน และให้ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง

สรุปผลการติดตามและประเมินแผน

๒. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.สร้างก่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๕๕,๙๖๙.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๗	๒๑๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗	๓,๗๓๙,๗๖๙.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๒,๙๖๓,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๓๘๒,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๘	๗,๗๕๕,๙๖๙.๐๐

หมายเหตุ ; ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-PLAN)

บัญชีรายละเอียดโครงการ/งบประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคตาม โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๙๗๔.๔๓	๑๙,๐๒๕.๕๗	๒ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้าง ก่อนนอนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ประชาสามัคคี บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ ๒	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๖๔,๓๐๐	๒๖๔,๓๐๐	-	๒๕ มิถุนายน - ๕ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโปร่งอิ เลียน - ผัง ๓ บ้าน น้ำอ้ายใหญ่ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๕ กรกฎาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโนน ฐานะ - ดอนพิลา บ้านโนนฐานะ หมู่ ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๑,๕๐๐	๔๘๓,๗๐๐	๗,๘๐๐	๒๐ พฤษภาคม - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายฝั่ง ๒เก่า - โนนชัยพร บ้านฝั่ง ๒ เก่า หมู่ ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๒,๘๐๐	๔๙๒,๘๐๐	-	๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓ เมษายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายร่วมเย็น บ้านฝั่ง ๔ ใหม่ หมู่ ที่ ๑๑	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๑,๕๐๐	๔๗๐,๑๐๐	๒๑,๔๐๐	๕ มิถุนายน - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดป่าจัน ธาราม บ้านบ่อ คำ หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๖๑,๙๐๐	๓๔๗,๒๐๐	๑๔,๗๐๐	๑๑ มิถุนายน - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองแคน - ผักกาดย่า บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๘,๘๐๐	๒๗๘,๘๐๐	-	๘ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) ถนนจันทน์เทศ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๙,๔๐๐	๑๒๙,๔๐๐	-	๒๘ มกราคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) สายเก่าเต่า - ผัง ๔ ใหม่ บ้านเก่าเต่า หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๔,๓๐๐	๔๙๒,๓๐๐	-	๑๔ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) สายสี่แยก บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้าน โนนธาตุ หมู่ที่ ๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕๒๖,๙๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑๒๘,๙๐๐	๗ สิงหาคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๑๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ห้องคลัง ที่ทำการ อบต.สร้างก่อ บ้านนา หนองทุ่ม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๔๕,๖๐๐	๑๓๐,๙๐๐	๑๔,๗๐๐	๑๙ กุมภาพันธ์ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๑๒	โครงการต่อเติมหลังคา คลุมพระเบียงชั้น๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๘ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๑๓	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านนดงหัน หมู่ที่ ๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๓๑,๗๐๐	๔๐๓,๓๐๐	๒๘,๔๐๐	๑๔ กุมภาพันธ์ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘			

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการออกงาน นิทรรศการของดี ภูเก็ต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการฝึกอบรมและ ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการแก้ไขปัญห และป้องกันไฟป่า	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	๘๐	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการฝึกพบทวน อปพร.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๑๒๐	๑๔,๘๘๐	๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการส่งเสริม กิจกรรมสตรี เด็กและ เยาวชน	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการฝึกอบรม อาชีพ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๓๖,๓๐๐	-	๓๖,๓๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๖,๕๐๐	๒๖,๕๐๐	-	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมาย เหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการสร้างจิตสำนึก และรณรงค์การกำจัด ขยะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๕๐	๒๕๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๗๙	๑๒๑	๙ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘			
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ราชประชานิธิฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๔๘,๘๔๐	๓๑,๑๖๐	๒๖ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๔-๒๘ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการพัฒนาทักษะ และศักยภาพเด็ก	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการพัฒนาทักษะ การแข่งขันกีฬาระดับ ปฐมวัย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๙ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการส่งเสริม สุขภาพเด็กปฐมวัย	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๖๙,๙๖๙	๘๐๙,๓๙๒	๖๐,๕๗๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหาร กลางวัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑,๙๘๕,๘๐๐ (โอนเพิ่ม+) ๒๒๓,๐๐๐	๒,๒๑๒,๒๖๘	๕๓๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
1	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลสร้างก่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	200,000	200,00	-	26 มีนาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออุตุ จปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	70,000 (โอนเพิ่ม+) 300,000 (โอนลด-) 4,000	363,310	2,690	9 – 10 มกราคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาวาชน(กุ จับคู่)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	70,000 (โอนลด-) 26,000	44,000	-	25 – 27 ธันวาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	15,000	15,000	-	8 กรกฎาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	
6	โครงการเทศกาล นมัสการพระธาตุศรี จันทร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	25,000	25,000	-	25 -26 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่มี	ไม่มี	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๗	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๖,๑๐๐	๓,๙๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการประเพณีผไทย ปู่ย่าใหญ่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๙	โครงการประเพณีสู้วัว ข้าว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๑๐	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๐ มีนาคม - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑	โครงการ อบรม.เคลื่อนที่	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการฝึกอบรม ธนาคารน้ำใต้ดิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๙ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ของบุคลากร	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการอุดหนุน อบท. อื่น ตามโครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการอุดหนุนสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๖	โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	
	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๔,๔๖๘,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	-	-
รวม	๑	๔,๔๖๘,๐๐๐

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง โนนฐานะ-นาหนองพุ่ม (แยกหนองตอ) หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้างก่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ลูกรัง จำนวน ๒๒.๕๐ ตาราง เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗,๗๑๔.๕๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลสร้าง ก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	๔,๔๖๘,๐๐๐	✓			๓,๗๙๐,๐๐๐	๖๗๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ - ๒๕ ก.ค ๖๕
	รวม	๔,๔๖๘,๐๐๐				๓,๗๙๐,๐๐๐	๖๗๘,๐๐๐		

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	
	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๒,๓๙๖,๓๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	-	-
รวม	๑๕	๒,๕๕๑,๒๐๐

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงห้องประชุม สภา อบต.ฯ	๗๑,๐๐๐			✓		๗๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรีง หมู่ที่ ๔ บ้านโนน ฐานะ	๑๔๔,๒๐๐	✓			๑๔๔,๒๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ พ.ค - ก.ค ๖๘
๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรีง หมู่ที่ ๕ บ้านโนน ธาตุ	๑๔๓,๕๐๐	✓			๑๔๓,๕๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ก.ค - ๒๓ ส.ค ๖๘
๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรีง หมู่ที่ ๖ บ้านดง หัน	๑๑๓,๒๐๐	✓			๑๑๓,๒๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ก.ค - ๒๓ ส.ค ๖๘
๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรีง หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำ เต่า	๗๒,๓๐๐	✓			๗๒,๓๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ ส.ค - ๑๓ ก.ย ๖๘

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกวัง หมู่ที่ ๘ บ้านฝาง ๒ เก้า	๑๓๐,๖๐๐	✓			๑๓๐,๖๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ก.ค - ๒๓ ส.ค ๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกวัง หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ฝาง ๔ ใหม่	๑๖๑,๑๐๐	✓			๑๖๑,๑๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ ส.ค - ๑๓ ก.ย ๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกวัง หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หนองแคน	๘๓,๔๐๐	✓			๘๓,๔๐๐	๐	กองช่าง	๔ เม.ย - ๒ มิ.ย ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกวัง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน บ่อคำ	๓๑,๑๐๐			✓		๓๑,๑๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกวัง หมู่ที่ ๓ บ้านนา อ้ายใหญ่	๑๒๗,๐๐๐	✓			๑๒๗,๕๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ มิ.ย - ๑๙ ส.ค ๖๘

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๔ บ้านโนนฐานะ	๔๕๒,๕๐๐	✓			๔๕๒,๕๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ พ.ค - ๒๐ ส.ค ๖๘
๑๒	ก่อสร้าง คสล.รอบ หอประชุม อบต.สร้าง ก่อ	๔๙๘,๑๐๐	✓			๔๙๘,๑๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ เม.ย - ๓๑ พ.ค ๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านนา หนองทุ่ม	๓๔๓,๔๐๐	✓			๓๔๓,๔๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ พ.ค - ๒๒ มิ.ย ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านนา อ้ายใหญ่	๕๓,๒๐๐			✓		๕๓,๒๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านนา อ้ายใหญ่	๑๒๗,๐๐๐	✓			๑๒๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ พ.ค - ๒๒ มิ.ย ๖๘
รวม		๒,๕๕๑,๖๐๐	๑๕			๒,๓๙๖,๓๐๐	๑๕๕,๓๐๐		

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.สร้างก่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๐๓๒,๔๔๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๔๓,๔๔๐.๐๐ ล้านบาท สามารถจ่ายแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองและการบริหาร	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔	๑,๘๐๐,๐๔๐.๐๐	๔	๙๙๖,๖๙๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๑๒๙,๔๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๓,๗๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๗	๒,๐๓๒,๔๔๐.๐๐	๖	๑,๐๔๓,๔๔๐.๐๐

หมายเหตุ: ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN)

แนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะ หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนด ระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มี มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ เกณฑ์ การประเมินโครงการและพิจารณาข้อชี้ให้เห็นจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้ว ตัดสินใจว่า จะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและ ประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่ จะใช้ในการติดตามและ ประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนิน โครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมีการประเมิน ประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มี ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางใน การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด ความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม

๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบประเมินทั้ง ๓

เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนด ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒, (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	๒๐ ๓	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	๒	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	๒	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีชาหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand๔.๐	๒๐ ๕	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๓	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๓	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๓	
	๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)	๓	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ ๑๐	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	๑๐	

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการ นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น สู่ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน ำไปสู่การ จัดท ายโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชาธิรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)	๑๐	

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรางก่อ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์รปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการ นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น สู่ป้ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ ป้ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน ำไปสู่การ จัดท ำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency EconomyPlan:LSEP)	๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า	๖๐ (๕)	
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ ที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ คน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต	(๕)	

	ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	

ประเด็น การ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ ได้
๕.๑๑ มี การกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาด ว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator :KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด ำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อ การบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตาม แบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียด ประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

๓.๔ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๕ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๕ คะแนน

๓.๘ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้ เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การการพัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล

หัวนาคำ เป็นดังนี้

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน	๒๐	๑๘.๔	๙๒%
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๖	๘๘%
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๔.๑	๙๕%
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ	๑๐	๙	๙๐%
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๕	๙๐%
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘.๑	๘๑%
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๓	๘๖%
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๓	๘๖%
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔	๘๐%
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๒	๘๔%
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๓	๘๖%
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๑	๘๒%
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔.๕	๙๐%
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๗.๔	๘๗.๔%

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕	๙๕%
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒	๙๒%
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๑	๙๑%
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒	๙๒%
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕.๔	๙๐%
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๓	๘๖%
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๕	๙๐%
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๕	๙๐%
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๓	๘๖%
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๖	๙๒%
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๔	๘๘%
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๔	๘๘%
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๕	๔.๓	๘๖%
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	๕	๔.๖	๙๒%
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๓	๘๖%
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๗	๘๔%
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๕	๙๐%
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๑	๙๑%

การสรุปสถานการณ์พัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของ กก. ตัดตามและประเมินผลแผน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๕	๙๕%	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙.๒	๙๒%	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๙.๑	๙๑%	

	๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)				
๔. แผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency EconomyPlan:LSEP)	๑๐	๙๐๒	๙๒%	
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า	๖๕ ๕	๔.๓	๘๖%	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔.๕	๙๐%	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก	๕	๔.๕	๙๐%	

	กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง				
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๔.๓	๘๖%	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๔.๖	๙๒%	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก	๕	๔.๔	๘๘%	

	การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ				
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	๕	๔.๔	๘๘%	
๕.๘ โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ต าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๔.๓	๘๖%	
๕.๙ งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕.๖	๙๒%	
๕.๑๐ มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	๕	๔.๓	๘๖%	

๕.๑๑ มี การกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาด ว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator :KPI) ที่ สามารถ วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง พอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๔.๗	๙๔%	
๕.๑๒ ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด ำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไป ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด ำเนิน งานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลด้ ของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้	๕	๔.๕	๙๐%	
รวม		๖๐	๕.๔	๙๐%	

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๔. งบประมาณที่มีขีดจำกัดทำให้ไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบว่าการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อเกิดความล้มเหลว

๓. ควรดำเนินการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๔. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป

๕. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินโครงการน้อยเกินไป

๖. อยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ / โครงการวันปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ / โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

๗. เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ภาคผนวก



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ชั้น ๒
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุศลับ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ชั้น ๒

+++++

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวอำไพ โสภาเวช	สมาชิกสภาฯ	อำไพ โสภาเวช
๒	นางไกรสร ไชยแสง	สมาชิกสภาฯ	ไกรสร ไชยแสง
๓	นายสุรศักดิ์ มณีสุข	ผู้แทนประชาคม	สุรศักดิ์ มณีสุข
๔	นายทองแดง ฝากเมีย	ผู้แทนประชาคม	ทองแดง ฝากเมีย
๕	นายสิทธิภาค บุตรจรัส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สิทธิภาค บุตรจรัส
๖	นายสมพงษ์ ไชยยา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สมพงษ์ ไชยยา
๗	นายแสนศักดิ์ เกษหอม	ผู้แทนหัวหน้าส่วน(ผอ.กองช่าง)	แสนศักดิ์ เกษหอม

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|--------------|----------|---|
| ๑.นายสมัย | นาทองห่อ | สมาชิกสภา ฯ |
| ๒.นายรัฐจวล | จันทะพล | ผู้แทนหน่วยงาน(ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม) |
| ๓.นายเกษชัย | สุรียา | ผู้แทนหน่วยงาน(ผอ.โรงเรียนบ้านขอนแก่น) |
| ๔.นางสาวมะลิ | กาสิ้งค์ | ผู้แทนหัวหน้าส่วน (ผอ.กองคลัง) |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุรศักดิ์ มณีสุข

ประธานคณะกรรมการ

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เนื่องด้วย วันนี้ เป็นการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสร้างก่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมไปแล้วในปีงบประมาณ
๒๕๖๘ วันนี้ เราจะมาสรุปและติดตามผลงาน ว่าที่ผ่านมา การดำเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นไปตามแผนหรือไม่ ผลสำเร็จของโครงการเป็นอย่างไร เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว ผลขอเปิดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
๒. เรื่องการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องค้างพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายสุรศักดิ์ มณีสุข

ประธานคณะกรรมการ

๔.๑ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) สำหรับเรื่องนี้ ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นำเสนอและรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ฯ ครับ

นางสาวอรรณพ ไชยมาตย์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สำหรับครั้งนี้ ดิฉันจะขอรายงานรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

อบต.สร้างก่อ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

อบต.สร้างก่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหาร	๒๒	๒๖	๒๖	๒๖	๒๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๓๘	๔๓	๔๔	๔๑	๓๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๙๙	๒๑๕	๑๙๔	๑๗๓	๑๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม	๓๐	๓๑	๓๑	๓๑	๓๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕
รวม	๓๕๒	๓๗๘	๓๕๘	๓๓๖	๒๘๒

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.สร้างก่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๕๕,๙๖๙.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๗	๒๑๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗	๓,๗๓๙,๗๖๙.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๒,๙๖๓,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๓๘๒,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๘	๗,๗๕๕,๙๖๙.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

อบต.สร้างก่อ กุดจับ จ.อุดรธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๖	๖,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๗	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๓	๔๕,๕๐๐.๐๐	๓	๔๕,๕๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๔๔	๘,๘๗๑,๐๕๐.๐๐	๑๗	๓,๙๖๖,๗๖๙.๐๐	๑๒	๓,๘๐๙,๐๗๐.๐๐	๑๒	๓,๘๐๙,๐๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๓	๑๙,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๑๙๔	๓๓๘,๘๔๑,๐๐๐.๐	๙	๒,๙๖๖,๔๐๐.๐๐	๙	๒,๙๐๒,๘๗๔.๔๓	๙	๒,๙๐๒,๘๗๔.๔๓
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน เศรษฐกิจ	๑๕	๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสังคม	๓๑	๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙	๓๘๒,๘๐๐.๐๐	๗	๓๑๑,๕๔๐.๐๐	๗	๓๑๑,๕๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน สาธารณสุข	๑๕	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๔	๓๑๓,๔๖๙.๐๐	๔	๓๑๓,๔๖๙.๐๐
รวม	๓๕๘	๓๘๒,๕๒๔,๐๕๐.๐๐	๔๘	๗,๙๓๕,๙๖๙.๐๐	๓๗	๓,๔๙๒,๔๕๓.๔๓	๓๗	๓,๔๙๒,๔๕๓.๔๓

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สร้างก่อ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	โครงการฝึกอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างก่อ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอทุกตำบล	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๓๑๐.๐๐	๓๖๓,๓๑๐.๐๐	๒,๖๙๐.๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเห็ดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการนมัสการพระธาตุศรีจันทร์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเพิ่มทักษะการแข่งขันกีฬา ระดับปทุมวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประจำถิ่น	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๘๖๙,๙๖๙.๐๐	๘๐๙,๓๙๒.๐๐	๘๐๙,๓๙๒.๐๐	๖๐,๕๗๗.๐๐
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวัน)	๒,๒๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๒๑๒,๒๖๘.๐๐	๒,๒๑๒,๒๖๘.๐๐	๕๓๒.๐๐
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการประเพณีสู่ขวัญข้าว	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนฐานะ-ดอนพินา บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ ๔	๔๙๑,๕๐๐.๐๐	๔๘๓,๗๐๐.๐๐	๔๘๓,๗๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไปรุ่งอีเลี่ยน-ฝั่ง ๓ ใหม่ บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๑๐๐.๐๐	๔๗๗,๑๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เขตไฟฟ้าแรงต่ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๙๗๔.๔๓	๓๘๐,๙๗๔.๔๓	๑๙,๐๒๕.๕๗
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท่อลอดเหลี่ยม) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑๒๙,๔๐๐.๐๐	๑๒๙,๔๐๐.๐๐	๑๒๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน	ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานชั้น ๒ อบต.สร้างก่อ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าจันทร์ารามบ้านบ่อคำ หมู่ที่ ๑๓	๓๖๑,๙๐๐.๐๐	๓๔๗,๒๐๐.๐๐	๓๔๗,๒๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝาง	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		๒ เก้า-โนนชัยพร บ้านฝาง ๒ เก้า หมู่ที่ ๘				
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการออกเรือนนิทรรศการของดีทุกตำบล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการแก้ไขปัญหและป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	๘๐.๐๐
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการอุดหนุน อปท.อื่น ตาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน				
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๘๔๐.๐๐	๔๘,๘๔๐.๐๐	๓๑,๑๖๐.๐๐
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๘๗๙.๐๐	๕๙,๘๗๙.๐๐	๑๒๑.๐๐
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการเมืองและ	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	การบริหาร					
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

นางสาวอรรณ ไชยมาตย์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

กล่าวสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้
จากข้อมูลทีกล่าวนมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๘ โครงการ นำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ทั้งสิ้น ๔๘ โครงการ และมีการดำเนินการลงนามสัญญาและก่อนนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ ซึ่งจาก ๓๗ โครงการที่ได้ลงนามสัญญานั้น ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ๓๗ โครงการ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและพิจารณา

นายสุรศักดิ์ มณีสุข
ประธานคณะกรรมการ

ตามที่ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มีคณะกรรมการท่านใดเพิ่มเติม

นายสุรศักดิ์ มณีสุข
ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการ

หากที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม กระผมในนามประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ขอเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเพื่อการ

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนของตำบลเรา ได้ปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปีต่อไป ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอ จะสังเกตได้ว่า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ยังมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการและบางโครงการก็ยังไม่ดําเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากท้องถิ่นของเราอาจยังไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร ทำให้เกิดการดําเนินการล่าช้า และบางโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ส่งผลให้งบประมาณนั้นตกไปหรือมีการโอนโยกงบประมาณไปเป็นการตามกิจการอื่น ทำให้โครงการที่ตั้งไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณต่อไป ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ/กิจกรรมได้มีการพิจารณาเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน เพื่อป้องกันการดำเนินกิจกรรมล่าช้า ส่งผลให้โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ หรือหากได้รับงบประมาณจัดสรรมาแล้วก็ให้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ อบต.เราเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

หากไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม
ในการติดตามประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ในครั้งนี้ครับ

- คณะกรรมการมีมติยกมือให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ผ่านการพิจารณา โดยมติยกมือทั้งสิ้น ๗
เสียง

เรื่องอื่นๆ

มีคณะกรรมการท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ในนาม
ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ ต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี
ดีทุกปี สำหรับวันนี้ กระผมขอปิดประชุมครับ

୧୧.୩୦

นายสุรศักดิ์ มณีสุข
ประธานคณะกรรมการ

นายสุรศักดิ์ มณีสุข
ประธานคณะกรรมการ

มัติคณะกรรมาการ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสุรศักดิ์ มณีสุข
ประธานคณะกรรมการ

ปิดประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวอรรณณ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุรศักดิ์ มณีสุข)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสร้างก่อ
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ในวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ชั้น ๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธาน ณ แจ้งให้ทราบ

- ✓ ๑.๑ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
- ✓ ๑.๒ เรื่องการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ค้างพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

.....



.....

.....

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอำไพ โสภาเวช	สมาชิกสภา ฯ หมู่ ๖		
๒	นางไกรสร ไชยแสง	สมาชิกสภา ฯ หมู่ ๔		
๓	นายสมัย นาทองห่อ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ ๗		
๔	นายสรศักดิ์ มณีสุข	ผู้แทนประชมคม หมู่ ๒		
๕	นายทองแดง ฝากเมีย	ผู้แทนประชาคม หมู่ ๒		
๖	นายสิทธิภาค บุตรจรัส	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๑๒		
๗	นายสมพงษ์ ไชยยา	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๑๑		
๘	นายัญจวล จันทะพล	ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม)	-	
๙	นายกฤษชัย สุริยา	ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.โรงเรียนบ้านขอนแก่น)		
๑๐	นายแสนศักดิ์ เกษหอม	ผู้แทนหัวหน้าส่วน(ผอ.กองช่าง)		
๑๑	นางสาวมะลิ กาสีวงศ์	ผู้แทนหัวหน้าส่วน(ผอ.กองคลัง)	-	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ที่ ๒๓๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เลขที่ ๔๕๗ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ดังนี้

๑. นางอำไพ โสภาเวช	สมาชิกสภา ฯ	กรรมการ
๒. นางไกรภร ไชยแสง	สมาชิกสภา ฯ	กรรมการ
๓. นายสมัย นาทองหอ	สมาชิกสภา ฯ	กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ มณีสุข	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายทองแดง ฟากเมีย	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายสิทธิภาส บุตรจรัส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายสมพงษ์ ไชยยา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายบุญจวบ จันทะพล	ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.โรงเรียนบ้านโนนฐานะ)	กรรมการ
๙. นายกฤษชัย สุริยา	ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม)	กรรมการ
๑๐. นายพิษณุ นามวงศ์	ผู้แทนหัวหน้าส่วน (ผอ.กองช่าง)	กรรมการ
๑๑. นางสาวมะลิ กาสิวงศ์	ผู้แทนหัวหน้าส่วน (ผอ.กองคลัง)	กรรมการ

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ (๕) ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามต่อสภาท้องถิ่น และคณะพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามเห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น พลข่า)

